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1. ONTWERP-BESLUIT 

Het bestuur wordt voorgesteld: 

 De aanpak voor het opstellen van ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ vast te stellen;  

 Het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2019 aan te passen. In dat verband ten 

behoeve van het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan (hierna: fase 1) in te stemmen 
met de overheveling van € 75.000 van de Algemene Reserve van de Groenalliantie naar de 
Investeringsreserve van de Groenalliantie; 

 Ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het  bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan 
te verhogen met € 76.000 ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en 
met 31 december 2021. 

 

  
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft op 8 juli 2019 opdracht gegeven om het ‘Ontwikkel- 
en beheerplan Groenalliantie’ op te stellen. De aanpak voorzag in een interactief traject met 
gebiedspartners maar door de Coronacrisis is dit niet mogelijk (naar verwachting) tot 1 september 

2020. In onderstaande wordt uw bestuur geïnformeerd over de aangepaste aanpak. Hierbij is tevens 
aangegeven dat de beschikbaar gestelde middelen voor het opstellen van een Ontwikkel- en 
beheerplan niet toereikend zijn en is een verzoek voor extra middelen opgenomen.  

 
Aanpak opstellen Ontwikkel- en beheerplan 
Vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen is er naar verwachting geen interactief 

gebiedsproces mogelijk tot september 2020. De aanpak om te komen tot een Ontwikkel- en 
beheerplan is daarom opgedeeld in twee fasen: een fase van interne afstemming en vervolgens een 
fase van externe afstemming. 

 
Fase 1: interne afstemming (maart-ok tober 2020) 
Fase 1 is gericht op het opstellen van een concept Ontwikkel- en beheer plan middels 

bureauonderzoek en kleinschalige werkbijeenkomsten binnen Staatsbosbeheer (tot september 2020). 
De werkzaamheden worden primair uitgevoerd door een SBB-projectgroep in afstemming met 
ambtelijke vertegenwoordigers en het GA-bestuur. De afstemming is als volgt voorzien: 

 

 Presentatie PvA in Ambtelijk Overleg (25 juni) en Bestuursvergadering (2 juli) 

 Concept teksten worden ambtelijk bilateraal afgestemd (juni/juli) 

 Bespreking concept Ontwikkel- en beheerplan inclusief vervolgaanpak fase 2 in ambtelijk 

overleg (1 oktober) en Dagelijks Bestuur (8 oktober) 
 
Het concept Ontwikkel- en beheerplan baseert zich in belangrijke mate op twee eerdere bestuurlijk 

vastgestelde GA-plannen: de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen 
(2016). Deze plannen zijn in een intensief gebiedsproces opgesteld en breed gedragen onder 
gebiedspartners. De plannen bevatten onder meer een visie op de desbetreffende deelgebieden, een 

kader voor samenwerking en kennen een meerjarige investeringsagenda. Veel elementen uit deze 
plannen kunnen daarom benut worden – veelal in aangescherpte en geactualiseerde vorm – in het op 
te stellen Ontwikkel- en beheerplan GA.  

 
Fase 2: externe afstemming (september 2020 – maart 2021) 
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Het resultaat van fase 1 is een concept Ontwikkel- en beheerplan. Omdat dit plan in belangrijke mate 

gestoeld is op de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016) zal het 
voor veel gebiedspartners een herkenbaar (en gedragen) plan zijn met een aantal nieuwe elementen 
en nieuwe accenten.  

 
Het concept Ontwikkel- en beheerplan kan gezien worden als het wervende aanbod aan 
gebiedspartners voor de inzet van de Groenalliantie voor de komende tien jaar. Het gaat hierbij om de 

inzet van de Groenalliantie bij gebiedsoverschrijdende opgaven, inzet op deelgebied niveau (KW en 
RP) en de inzet op de groengebieden. Dit concept (het wervende aanbod) is zeker niet in beton 
gegoten maar biedt ruimte aan gebiedspartners om te adviseren. Bij dit veel gebruikte 

participatiemodel in beleidsontwikkeling stelt de Groenalliantie de agenda samen (het concept 
Ontwikkel- en beheerplan), maar kunnen de gebiedspartners problemen, oplossingen en aanvullende 
ideeën en wensen aanbieden. De Groenalliantie verbindt zich in principe aan de resultaten van het 

gegeven advies en als zij hiervan afwijkt, moet dit goed worden gemotiveerd.  
 
Fase 2 voorziet in het verdiepen en verbreden van het concept Ontwikkel- en beheerplan op basis van 

circa twaalf gebiedssessies en themadialogen met gebiedspartners en in afstemming met ambtelijk 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, de Gebiedsadviescommissies en bestuurders 
(onder andere in de Bestuurlijke werkconferentie in december 2020). Na het verwerken van de 

resultaten van de gebiedssessies kan het definitieve Ontwikkel- en beheerplan bestuurlijk worden 
vastgesteld (beoogd in maart 2021).  
 

Projectbegroting 
Het bestuur van de GA heeft een krediet 
beschikbaar gesteld (8 juli 2019) voor het maken 

van het Ontwikkel- en beheerplan van € 75.000.  
 
Fase 1 

De kosten voor fase 1 zijn begroot op € 75.000. 
De personele kosten zijn begroot op € 70.000 
(770 werkuren) en de materiele kosten zijn 

begroot op € 5.000 (kaartmateriaal en 
vormgeving).  
 

Het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan 
kost aanzienlijk meer werk dan voorzien bij de 
eerste kredietaanvraag (8 juli 2019). De voornaamste reden is dat anders dan eerder gedacht alle 

bestaande bouwstenen aangescherpt en geactualiseerd moeten worden en in onderlinge samenhang 
weer samengebracht moeten worden. Daarnaast leidt het splitsen van de werkzaamheden in twee 
fasen vanwege de Coronamaatregelen tot extra werkzaamheden.  

 
Doordat fase 1 beslag legt op het gehele beschikbare projectbudget is er voor fase 2 ‘Verbreden en 
verdiepen Ontwikkel- en beheerplan met gebiedspartners’ geen projectbudget beschikbaar.  

 
Fase 2 
In fase 2 zal het concept Ontwikkel- en beheerplan gedeeld worden met gebiedspartners in diverse 

gebiedssessies en themadialogen. Op basis van de huidige inschatting zullen er twaalf sessies 
worden georganiseerd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 65.000 (60 werkuren per sessie). 
Aanvullend hierop zullen de opbrengsten van de gebiedssessies moeten worden verwerkt in het 

concept Ontwikkel- en beheerplan. Hiervoor zijn 120 uur geraamd (gemiddeld 10 uur per sessie) wat 
leidt tot een financieringsbehoefte van € 11.000. De totale financieringsvraag voor fase 2 behelst 
daarmee € 76.000. Het bestuur wordt gevraagd deze extra middelen beschikbaar te stellen.  

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

 
AB 8 juli 2019: 

 Instemmen met het ontwikkelen van het beheer- en ontwikkelplan  

 
AB 15 november 2018:   

 Vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021  

BEGROTING ONTWIKKEL- EN BEHEERPLAN GROENALLIANTIE

Uren Budget

90€        

PvA 24 2.160€    

A Concept hoofdstuk 1 Inleiding 8 720€      

B Concept hoofdstuk 2 Hoofdopgaven 40 3.600€    

C Concept hoofdstuk 3 Visie 60 5.400€    

D1 Concept hoofdstuk 4 Thema's 88 7.920€    

E Concept hoofdstuk 5 Gebieden 300 27.000€  

F Concept hoofdstuk 6 Organisatie 32 2.880€    

G Concept bijlage 1 Investeringsprogramma 100 9.000€    

H Redactie en vervolgaanpak 40 3.600€    

M-kosten 5.000€    

Post Onvoorzien (10%) 78 7.020€    

770 74.300€  
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AB 8 december 2016:  

 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.  

 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. 

 
AB 28 oktober 2015:  

 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard 

 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard 

 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 

 
N.v.t. 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 

Investering 
Aan het bestuur wordt gevraagd om ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande 
krediet Ontwikkel- en beheerplan te verhogen met € 76.000 ten laste van de Algemene Reserve van 

de Groenalliantie tot en met 31 december 2021. 
 

 

6. COMMUNICATIE 
 

Gedurende fase 1 van het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan is de communicatie naar 

gebiedspartners beperkt. Via de website van de GA zal de aanpak worden gecommuniceerd. Het 
eindresultaat van fase 1 – het bestuurlijk vastgestelde concept Ontwikkel- en beheerplan – zal 
beschikbaar worden gesteld aan gebiedspartners. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke wijze 

(gebiedssessies en themadialogen) de Groenalliantie advies zal inwinnen bij gebiedspartners.  
 
De communicatie wordt gecoördineerd vanuit het Programmateam Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Op 

projectniveau worden de belangrijkste communicatiemomenten en in te zetten communicatiemiddelen 
vastgelegd en uitgevoerd.  
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.  
 

 

8. VERDERE PROCEDURE 
 
Uitvoering van uw besluit.  

 

 
Hoogachtend, 

Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,  
 
 

 
Mevr. L. de Lange,  
Bestuurssecretaris  

 


