

GROEN VOOR IEDEREEN!

Investeringsagenda Groenalliantie 2021 - 2025



December 2021



Beeld : Foto Twaalfmorgen

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Gebiedsoverstijgende projecten	8
3.	Reeuwijkse Hout	16
4.	Goudse Hout	17
5.	Gouwe Bos	20
6.	't Weegje/Oostpolder	21
7.	Elfhoeven	22
8.	Twaalfmorgen	22
9.	Krimpenerhout	23
10.	Loetbos	26
11.	Weijdehoeck en Lekweide	27



1. Inleiding

Het bestuur zet met het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 de koers voor de komende jaren uit als vervolg op het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. In de periode 2015-2021 hebben de natuur- en recreatiegebieden een omvangrijke kwaliteitsimpuls gekregen waarbij uitnodigende entrees zijn gerealiseerd, recreatieve padenstructuren zijn verbeterd, nieuwe recreatieve voorzieningen zijn aangelegd en oude opgeknapt en landschappelijke structuren zijn verbeterd.

In het Ontwikkelplan zijn de volgende hoofdoopgaven voor de komende jaren benoemd:

- Meer ruimte voor gebiedspartners
- Blijvend versterken van de natuur- en recreatiegebieden
- Versterken van het recreatief netwerk

De hoofdoopgaven en doelen zijn voor alle natuur- en recreatiegebieden specifiek uitgewerkt in gebiedsopgaven en ontwikkelingsperspectieven. En waar relevant gebiedsoverstijgend. De ontwikkelingsperspectieven bieden een inhoudelijk kader dat de Groenalliantie hanteert voor toetsing van wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwe initiatieven van derden en verdere eigen ontwikkeling van de gebieden

Investeringsagenda

Het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 gaat vergezeld van een meerjarige investeringsagenda. De investeringsagenda bevat overzichten van uitvoeringsprojecten die gebaseerd zijn op de door gebiedspartners aangedragen en projectideeën. Het bestuur geeft hiermee invulling aan de gebiedsopgaven en ontwikkelingsperspectieven. De investeringsagenda kent een looptijd van vijf jaar (2022-2026), maar heeft een dynamisch karakter. De agenda zal worden herijkt wanneer de voortgang van het programma, de maatschappelijke dynamiek of de bestuurlijke realiteit daarom vraagt.

De agenda bevat onderzoeken, verkenningen en uitvoerings-/inrichtingsprojecten die invulling geven aan de opgave om de gebieden op het gebied van natuur en recreatie verder te versterken.

In de investeringsagenda zijn 20 projecten de opgenomen

- 7 gebiedsoverstijgende verkenningen/onderzoeken (GO1 t/m GO7)
- 2 gebiedspecifieke verkenningen/onderzoeken (GH1 en WO 1)
- 24 gebiedspecifieke inrichtingsprojecten

Vooruitlopend op de vaststelling van het ontwikkelplan heeft het bestuur besloten enkele projecten al in voorbereiding te nemen. Deze zijn niet opgenomen in de Investeringsagenda

- Bootcamp Krimpenerhout
- Hindernisparcours Gouwebos
- Bootcamp Reeuwijkse Hout
- Freerunpark Goudse Hout

Projectkosten

In de investeringsagenda staan twee typen projecten: 1) verkenningen en onderzoeken en 2) inrichtingsprojecten. Beiden zijn voorzien van een kostenindicatie. De inrichtingsprojecten zijn voorzien van een indicatie van plankosten, uitvoeringskosten en beheerkosten.

Uitvoeringskosten

Alle inrichtingsprojecten zijn voorzien van een indicatie van de uitvoeringskosten. In deze fase van agendering zijn de indicaties gebaseerd op globale projectomschrijvingen en ervaringen. De bandbreedte van de uitvoeringskosten bedraagt twintig procent.

Wanneer projectideeën zijn uitgewerkt naar Voorlopig Ontwerp wordt een nauwkeurige raming van de uitvoeringskosten gemaakt. Hiervoor wordt de zogenaamde 'Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK)' gehanteerd. Dit is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handrekening voor kostenmanagement. De SSK is ontwikkeld door CROW (een non-profit kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus).

Onder de uitvoeringskosten worden de volgende kostenposten geschaard: directe bouwkosten, algemene kosten / winst & risico, overige kosten (zoals legeskosten en bouwplaatskosten), onvoorzien, projectmanagement, omgevingsmanagement en kosten voor voorbereiding en toezicht.

Plankosten

Bij inrichtingsprojecten maken de plankosten een substantieel deel uit van de totale projectkosten. Voor een indicatie van de plankosten wordt gebruikt gemaakt van een normpercentage. De grondslag voor dit normpercentage is een percentage van uitvoeringskosten. Hierbij worden voor projecten beneden € 100.000 een standaardpercentage van 40% gehanteerd, bij projecten boven €100.000 30%. En bij projecten boven € 200.000 wordt de plankosten van 20% gehanteerd. Bij specifieke projecten, bijvoorbeeld wanneer sprake is van bestaande ontwerpen worden afwijkende (lagere) percentages gehanteerd.

De uitvoering van de onderzoeken en verkenningen bestaan uit:

- het doen van bureauonderzoek, inventarisaties en dergelijke;
- het organiseren van gesprekken, bijeenkomsten, workshops met gebiedspartners en overige belanghebbenden in een iteratief proces;
- het opstellen of laten opstellen van rapportages.

De planvorming bij inrichtingsprojecten voorziet in:

- het maken van een ontwerp in samenwerking met gebiedspartners en in interactie met belanghebbenden (iteratief proces);
- omgevingsmanagement en communicatie;
- het ramen van de uitvoeringskosten (SSK-raming) en meerjarige beheerkosten;

- het organiseren van financiering (uitvoeringsmiddelen, beheermiddelen en subsidies);
- opstellen vergunningendossier;
- risicomanagement (risico's en beheermaatregelen);
- veld- en bureauonderzoeken (flora & faunaonderzoek, archeologie, bodemonderzoek, KLIC);
- afspraken met samenwerkingspartners en overige partijen (samenwerkingsovereenkomsten, beheerovereenkomsten).

Beheerkosten

Nieuwe investeringen leiden veelal tot hogere (toekomstige) beheerkosten. Om de beheerkosten indicatief te duiden wordt gebruik gemaakt van een normpercentage. De grondslag voor dit normpercentage is een percentage van geschatte uitvoeringskosten. Het gehanteerde standaardpercentage is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt 5%.

De verandering in beheerkosten zoals aangegeven zijn richtinggevend voor de planvorming. In de planvormingsfase worden de ontwerpen voorzien van een meerjarige beheerkostenraming (op basis van het TBM) en bij realisatie worden de daadwerkelijke beheerkosten opgenomen in de beheerbegroting.

Uitgangspunten voor investeringsbeslissingen

De investeringsagenda GA biedt de basis voor Groenalliantie voor versterking en verbinding van haar natuur- en recreatiegebieden. De projecten zoals benoemd in de investeringsagenda worden uitgewerkt tot concrete projectplannen (SMART). De projectplannen moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

1. Projecten moeten meerwaarde bieden voor natuur, landschap en/of recreatie en bijdragen aan de versterking van de identiteit, de structuur en/of de verbinding van de gebieden.

2. Projecten moeten passen binnen de zoneringskaarten en ontwikkelingsrichtingen van de natuur- en recreatiegebieden

3. Projecten moeten voorzien zijn van een procesvoorstel dat voorziet in afstemming met gebiedspartners (bestuurlijk en maatschappelijk)

4. Projecten moeten aansluiten bij (bestaande) doelgroepen en recreatiemotieven

5. Projecten moeten voorzien zijn van een investeringsraming en een meerjarige beheerkostenraming

Uitgangspunten voor een duurzaam terreinbeheer

Groenalliantie streeft naar een duurzame uitvoering van al haar uitvoeringsprojecten. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met aspecten als klimaatverandering, energietransitie en een duurzame (of circulaire) toepassing van beheermethoden en materialen. De projectplannen voor investeringsprojecten moeten daarom aan de volgende uitgangspunten voldoen:

1. Projecten voldoen aan het Handelingskader Energieopwekking (2020) dat inzet op kleinschalige bronnen van energieopwekking

2. Projecten voldoen op aan het Handelingskader Klimaat (2022) dat inzet op een duurzame omgang met de effecten van hitteperioden, langdurige droogte en piekbuien.

3. Projecten worden waar mogelijk uitgevoerd volgens algemene principes van een duurzaam terreinbeheer, zoals het hanteren van duurzame/ circulaire beheermethoden en de toepassing van duurzaam geproduceerde en/of herbruikbare materialen.

Gebied	Ingrepen
Gebiedsoverstijgend	Versterken natuurwaarden en biodiversiteit
	Revitalisering en uitbereiding bossen
	Verkennen uitbereiden gebieden
	Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit
	Ontwikkelen concept natuureducatie
	Opstellen handelingskader klimaat
	Ontwikkelen online platform Groenalliantie
	Uitvoeren recreantenonderzoek
Reeuwijkse Hout	Gemarkeerde wandelroutes
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Goudse Hout	Opstellen ontwikkelingskader tuinen Goudse Hout
	Gemarkeerde wandelroutes
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
	Uitkijktoren
	Fietsenstalling
Gouwebos	Fietsenstalling
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
't Weegje/Oostpolder	Verkenning toekomstperspectief Oostpolder
	Gemarkeerde wandelroutes
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Elfhoeven	Voor de Elfhoevenstrook zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO8).
Twaalfmorgen	Voor Twaalfmorgen zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO8).
Krimpenerhout	Omvormen speelpolder
	Hondenstrand en speelplaats
	Uitkijktoren
	Speelplaats bovineind
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Loetbos	Herinrichting entree Kerkweg
	Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
	Uitkijktoren
Weijdehoeck en Lekweide	Voor de Weijdehoeck en Lekweide zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO8).

2. Gebiedsoverstijgende projecten

GO1 REVITALISERING EN UITBREIDING BOSSEN

Beschrijving	<p>De provincie Zuid-Holland heeft in 2021/2022 een verkenning uitgevoerd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer naar de huidige vitaliteit van bossen en naar mogelijke kansen voor uitbreiding van die bossen in de gebieden van Groenalliantie. Hiermee is invulling gegeven aan de logische en te voorziene opgave om de huidige enigszins jonge bossen in natuur- en recreatiegebieden door te ontwikkelen naar meer gevarieerde, completere en robuuste bossen. Groenalliantie wil aan de slag met de resultaten van de verkenning en zet daarmee in op een meerjarige (beheer)strategie gericht op revitalisering van haar bestaande bossen en uitbreiding van die bossen. In dit project worden de kansen uit de provinciale verkenning opgepakt in de pilot 'beheerplan Loetbos'. Op basis van de bevindingen van de pilot kunnen nadien beheerplannen worden opgesteld voor de overige natuur- en recreatiegebieden.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vertrekpunt: provinciale kansencarten 'verkenning bossen recreatiegebieden Zuid- Holland' (2022)- Opstellen meerjarig beheerplan 'Loetbos' voor revitalisering en uitbreiding bossen (pilot)
Stakeholders	-
Resultaat	Meerjarig beheerplan Loetbos
Kosten	€ 30.000
Financiering	GA-financiering

Beschrijving	<p>Het wordt steeds drukker in de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie. Bezoekers ervaren die drukte ook, vaker, op verschillende tijden en op meer locaties. De oorzaken zijn divers: de toegenomen gebruiks- en belevingswaarde van de gebieden als gevolg van de gerealiseerde kwaliteitsimpuls, de verdere verstedelijking in de regio, de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing, meer vrije tijd), de toenemende behoefte aan een gezond leven met meer beweging (wandelen en fietsen), de toegenomen aandacht voor natuur etc.</p> <p>Het uitbreiden van het beheerareaal vergroot de mogelijkheden om bezoekers beter te spreiden. Groenalliantie wil daarom verkennen wat de kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen zijn van het uitbreiden van het areaal aan natuur- en recreatiegebieden.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drukteanalyse huidige gebieden (mede in relatie tot het recreantenonderzoek) - Analyse van toename drukte als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (2030) - Analyse van ruimtelijke opgaven in het werkingsgebied Groenalliantie - Verkennen van meekoppelkansen - Verkenning van grondbezit en mogelijkheden voor grondruil - Verkenning van financieringsmogelijkheden voor uitbreiding gebieden
Stakeholders	Provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, terreinbeherende organisaties (TBO's), Veenweidepact partners
Resultaat	Rapportage verkenning uitbreidingskansen natuur- en recreatiegebieden GA
Kosten	€ 30.000
Financiering	CO-financiering

GO3 VERKENNEN VERBETERING WATERSYSTEEM EN WATERKWALITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil bijdragen aan klimaatbestendigheid, biodiversiteit en aan de gebruikswaarde van de gebieden. Daarvoor is een goede waterhuishouding en een gezonde waterkwaliteit vereist. Met de beide waterschappen wordt een project opgezet om te onderzoeken welke kansen er zijn om nog beter bij te dragen aan de opgaven. Het gaat om een verkenning van kansrijke locaties en mogelijkheden. Het project leidt tot een uitvoeringsplan en programma voor de gebieden in de Krimpenerwaard en rond de Reeuwijkse plassen waarin uitvoerings- en beheersmaatregelen worden geformuleerd.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureaustudie - Medewerking van hoogheemraadschappen - Gericht op klimaat, biodiversiteit en recreatieve gebruikswaarde - Inclusief programma van maatregelen
Stakeholders	Waterschappen, gemeenten, grondeigenaren in de omgeving, bewoners/pachters in de gebieden, natuurverenigingen.
Resultaat	Bureaustudie met voorstel uitvoeringsprogramma voor optimaliseren waterhuishouding en waterkwaliteit
Kosten	€ 15.000
Financiering	CO-financiering

GO4 ONTWIKKELEN CONCEPT NATUUREDUCTIE

Beschrijving	<p>Er zal een aantrekkelijk concept voor natuur- en cultuureducatie worden ontwikkeld met voorstellen voor uitvoering dat toepasbaar is in alle natuur- en recreatiegebieden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kinderen. Het concept voor natuureducatie zal zich richten op een samenhangend geheel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • online omgeving met relevante informatie, kennis en beleving van de natuur- en recreatiegebieden • aanbod van informatieontsluiting in de natuur- en recreatiegebieden over flora en fauna en landschap • aanbod van rondleidingen en excursies in de natuur- en recreatiegebieden <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking met Staatsbosbeheer en andere (lokale) natuurorganisaties als KNNV, IVN en Natuur en vogelwerkgroep Krimpenerwaard - Concept is toepasbaar in alle GA-gebieden - Gericht op praktische uitwerking en uitvoering in de gebieden
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN, lokale natuurorganisaties zoals de Natuur en vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Resultaat	Concept voor natuur- en cultuureducatie Groenalliantie
Kosten	€ 20.000
Financiering	GA-financiering

Beschrijving	<p>Het veranderende klimaat met lange warme en droge perioden en meer piekbuien vraagt om een aangepaste inrichting van de gebieden. Daarbij valt te denken aan bossen die geschikt zijn om in te vertoeven (toegankelijke, betreedbare ondergrond), ligweides met meer schaduwplekken en schuilmogelijkheden voor extreem weer (stortbuien en harde windstoten).</p> <p>Groenalliantie stelt een handelingskader klimaat op waarin het beleid voor de inrichting van de gebieden in relatie tot klimaatverandering wordt vastgelegd.</p> <p>Onderdeel van het project is de verkenning van nut en noodzaak van het uitvoeren van een klimaatstresstest per gebied. Met in het bijzonder aandacht voor effecten van droogte, mogelijkheden voor verkoeling en de kwaliteit van het zwemwater. Op basis hiervan kunnen zwakke plekken en risico's aangepakt worden en kan gekeken worden hoe in voorgenomen projecten en beheermaatregelen klimaatbestendige maatregelen ingepast kunnen worden in nauwe samenwerking met gebiedspartners (m.n. waterschap).</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking waterschappen
Stakeholders	Gemeenten, Hoogheemraadschappen Rijnland en HSK
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Handelingskader Klimaat • Klimaatstresstesten per gebied
Kosten	€ 20.000
Financiering	GA-financiering

Beschrijving	<p>Groenalliantie ontwikkelt voor elk gebied een online omgeving/platform. Het online platform geeft veel informatie over het gebied, wat er te zien is, welke voorzieningen er zijn en wat er voor bezoekers nog meer te doen is. Groenalliantie wil ook weten wat er speelt in de gebieden en het kennen van de mening van alle gebruikers is daarvoor belangrijk. Op het (interactieve) platform kunnen beheerder en gebruikers elkaar eenvoudig vinden.</p> <p>Middels het platform inventariseren we of er animo is voor deelname aan representatieve gebruikersgroepen voor gebieden waar zo'n groep meerwaarde heeft, maar nog niet bestaat. Het beheerteam voert regelmatig overleg over beheer, onderhoud en ontwikkeling. Ook bij de organisatie van activiteiten, zoals een jaarlijkse gebiedsdag zoals de 'Dag van de Krimpenerhout' of de 'Dag van de Goudse Hout' kan via het platform geïnitieerd worden.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzetten van een online platform voor alle gebieden - Voldoende animo voor deelname aan gebruikersgroepen. - Representativiteit is belangrijk - Platform benutten voor gebruikersinitiatieven. - Ontsluiten informatie natuur- en recreatiegebieden
Stakeholders	Staatsbosbeheer, gemeenten
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Online platform • Regulier overleg met gebruikersgroep (bij belangstelling) • Jaarlijkse 'Dag van de Krimpenerhout, Goudse Hout e.a' (bij belangstelling)
Kosten	€ 50.000
Financiering	GA-financiering

GO7 UITVOEREN RECREANTENONDERZOEK

Beschrijving	<p>Om de gebieden goed te beheren en door te ontwikkelen, is kennis nodig over de gebruikers ervan. Het gaat hierbij om kwantitatieve gegeven zoals bezoekersaantallen en herkomst, maar ook om kwalitatieve gegevens als zicht in de leefstijlen, recreatiepatronen en wensen van recreanten. Een recreantenonderzoek kan dit inzicht bieden.</p> <p>Het laatste recreantenonderzoek is gehouden in 2017. Sinds die tijd is het in de gebieden van Groenalliantie zichtbaar drukker geworden mede onder invloed van de kwaliteitsimpuls en de coronamaatregelen. Een nieuw recreantenonderzoek is daarom gewenst.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Representatief recreantenonderzoek - Benutten nieuwe (digitale) onderzoeksmethoden - Inzet op periodiek recreantenonderzoek (elke 3 jaar) - Benutten data van derden (provinciaal, landelijk)
Stakeholders	Gemeenten, provincie, Groene Hart, (coalitie van) natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland
Resultaat	Rapportage recreantenonderzoek met actuele informatie over het recreatief gebruik en de recreatieve beleving van de gebieden.
Kosten	€ 50.000
Financiering	GA-financiering

3. Reeuwijkse Hout

RH1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers; - Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden. - Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen - Verkennen subsidiemogelijkheden - Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden. • Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen • Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

RH2 GEMARKEERDE WANDELROUTES

Beschrijving	<p>Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in de Reeuwijkse Hout. Deze wandelroutes zijn niet alleen interessant, maar helpen ook om bezoekersstromen te begeleiden. De routes hebben een thematisch karakter. Eén van deze routes is een informatief natuurpad. Op informatieve borden – mogelijk in de vorm van QR-codes – worden wetenswaardigheden over de natuur langs de route benoemd.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling - Thematische wandelroutes b.v. ‘Amfibieënroute’, ‘hondenroute’ - Natuurroute geschikt voor kinderen 		
Stakeholders	Gebruikers, gemeente		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gemarkeerde wandelroutes (paaltjesroutes) • 1 informatieve natuurroute 		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Investing</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 7.500	€ 25.000	€ 1.250
Financiering	GA-financiering		

RH3 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharderen van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehorende voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€ 500
Financiering	GA-financiering		

4. Goudse Hout

GH1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de vershraling van graslanden.- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen- Verkennen subsidiemogelijkheden- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none">• Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.• Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen• Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

GH 2 OPSTELLEN ONTWIKKELINGSKADER TUINEN GOUDSE HOUT

Beschrijving	<p>Het huidige cluster van heemtuin en volkstuinten heeft de potentie om zich in de tijd door te ontwikkelen tot 'Stadstuin Goudse Hout'. Groenalliantie zal voor deze doorontwikkeling een kader ontwikkelen waarbinnen gebiedspartijen worden uitgenodigd om met initiatieven te komen. Het kader schetst een beeld van de gewenste ontwikkeling en de voorwaarden waarbinnen de Groenalliantie actief initiatieven zal ondersteunen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiatieven, draagvlak en medeverantwoordelijkheid anderen - Toevoeging van een zelf werk-tuin, voedselbos, veentuin - Fysieke verbindingen tussen heemtuin en volkstuinten - Kadern voor meerjarig beheer <p>Het project voorziet ook in de nadere verkenning van de haalbaarheid van de realisatie van een veentuin en een voedselbos.</p>
Stakeholders	Bezoekers, Groenalliantie, stakeholders, vrijwilligers van heemtuin en volkstuinten; streekmuseum Reeuwijk, gemeente
Resultaat	Kader voor ontwikkeling en meerjarig beheer stadstuin Goudse hout
Kosten	€ 25.000
Financiering	CO-financiering (bijdrage in natura van gebiedspartners)

GH 3 GEMARKEERDE WANDELROUTES

Beschrijving	<p>Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in de Goudse Hout. Deze wandelroutes zijn leuk en interessant, maar helpen ook om bezoekersstromen te geleiden. De routes krijgen een thematische invulling. Eén van deze routes wordt ingericht als informatief natuurpad. Op borden – mogelijk in de vorm van QR-codes - worden wetenswaardigheden over de natuur langs de route benoemd.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling - Thematische wandelroutes b.v. 'Amfibieënroute', 'hondenroute' - Natuurroute geschikt voor kinderen 		
Stakeholders	Gebruikers, gemeente		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gemarkeerde wandelroutes (paaltjesroutes) • 1 informatieve natuurroute 		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 7.500	€ 25.000	€ 1.250
Financiering	GA-financiering		

GH4 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren de voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€ 500
Financiering	GA-financiering		

GH5 UITKIJKTOREN

Beschrijving	<p>Het bijzondere landschap rond de Goudse Hout is pas echt goed te beleven van bovenaf: de landschappelijke variatie van het gebied zelf, maar ook het weidse veenweidegebied van de Steijnse Polder en de Reeuwijkse Plassen. Met de realisatie van een verhoogd uitkijkpunt wordt dit mogelijk. In combinatie met goede informatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap wordt dit een mooie aanwinst voor het gebied.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Locatiekeuze wordt bepaald door zonering, bereikbaarheid en kwaliteit landschapsbeleving - Duurzame materiaalkeuze 		
Stakeholders	Gebruikers, Staatsbosbeheer		
Resultaat	Uitkijktoren met panoramisch zicht op het plassengebied en de Steijnse Polder		
Investing	<i>Planvorming (10%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 13.000	€ 130.000	€ 7.500
Financiering	CO-financiering		

GH6 FIETSENSTALLING

Beschrijving	<p>Veel bezoekers komen met de fiets naar de Goudse Hout. Ook om daar een wandeling te maken. Uit de gebiedsenquête is ook gebleken dat er veel behoefte is aan een goede fietsenstalling.</p> <p><i>Uitgangspunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nabij de hoofdentree aan het Kale Jonkerpad - Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid - Natuurlijke uitstraling 		
Stakeholders	Bezoekers		
Resultaat	Fietsenstalling		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.500	€ 15.000	€ 750
Financiering	GA-financiering		

5. Gouwebos

GB1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers; - Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden. - Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen - Verkennen subsidiemogelijkheden - Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden. • Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen • Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

GB 2 FIETSENSTALLING

Beschrijving	<p>Veel bezoekers komen met de fiets naar het Gouwebos om daar te wandelen of daar wat langer te verblijven. Uit de gebiedsenquête is gebleken dat de stallingsmogelijkheden voor fietsen onvoldoende wordt gevonden. Dit project voorziet in stallingsplaatsen bij de belangrijkste toegangen tot het gebied.</p> <p><i>Uitgangspunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nabij de hoofdentree Waddinxveen - Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid - Natuurlijke uitstraling en materialen 		
Stakeholders	Bezoekers		
Resultaat	Fietsenstalling		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.500	€ 15.000	€ 750
Financiering	GA-financiering		

GB3 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharderen van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p><i>Uitgangspunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren de voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€ 500
Financiering	GA-financiering		

6. 't Weegje/Oostpolder

W/O1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen- Verkennen subsidiemogelijkheden- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none">• Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.• Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen• Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

W/O2 VERKENNING TOEKOMSTPERSPECTIEF OOSTPOLDER

Beschrijving	<p>De provincie werkt aan een verkenning voor een snelle fietsverbinding tussen Rotterdam en Gouda. De passage van de Gouwe en de ringvaart Zuidplaspolder maakt hier deel van uit. Het voorkeurstracé loopt langs het spoor, grenzend aan de noordzijde van de Oostpolder. Met de komst van deze verbinding verbetert de bereikbaarheid van de Oostpolder vanuit het centrum van Gouda en vanuit Westergouwe enorm. Dat zal meer bezoekers naar het gebied trekken.</p> <p>Groenalliantie stelt een toekomstperspectief op waarin de toekomstige doelen van het gebied worden bepaald. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar de (natuur- en landschapsdoelen van de Oostpolder (2021) worden hierin meegenomen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toekomstperspectief bevat de functies recreatie, natuur & landschap en cultuurhistorie - Nauwe samenwerking met provincie en gemeente en fiets & wandelclubs
Stakeholders	Gemeente Gouda, provincie ZH, Natuurorganisaties
Resultaat	Rapport Toekomstperspectief Oostpolder, inclusief herinrichtingsplan
Kosten	€ 30.000
Financiering	GA-financiering

W/O3 GEMARKEERDE WANDELROUTES

Beschrijving	<p>Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in 't Weegje en de Oostpolder. Eén van deze routes is een lange wandelroute langs de mooiste locaties in 't Weegje, de Oostpolder en de spoorzone tussen beide in. Eén van de andere routes is een gemarkeerd natuurpad in 't Weegje. Op informatieve borden langs de route worden wetenswaardigheden over de natuur vermeld.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling - Thematische wandelroutes b.v. 'Amfibieënroute', 'hondenroute' - Natuurroute geschikt voor kinderen 		
Stakeholders	Gebruikers		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gemarkeerde wandelroutes 't Weegje/Oostpolder • 1 informatieve natuurroute in 't Weegje 		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 7.500	€ 25.000	€ 1.250
Financiering	GA-financiering		

W/O4 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharderen van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehorende voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€ 500
Financiering	GA-financiering		

7. Elfhoeven

Voor de Elfhoevenstrook zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).

8. Twaalfmorgen

Voor de Twaalfmorgen zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).

9. Krimpenerhout

KH1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers; - Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden. - Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen - Verkennen subsidiemogelijkheden - Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden. • Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen • Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

KH2 OMVORMEN SPEELPOLDER

Beschrijving	<p>Met de realisatie van de nieuwe avontuurlijke speelplaats nabij de plas is de recreatieve betekenis van de bestaande speelpolder sterk afgenomen. Deze speelpolder zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk, natuurlijk deel van het gebied, passend bij directe omgeving. Mogelijk dat het bestaande hondenstrand naar deze locatie zal worden verplaatst.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omvormen speelpolder tot nieuwe natuurlijke inrichting - Verkennen gevolgen verleende subsidie - Realiseren van verlaging beheerkosten - Bezien combinatiemogelijkheden met de wens van de aanleg van een nieuwe hondenstrand en/of uitkijktoren 		
Stakeholders	Gebruikers		
Resultaat	Natuurlijke inrichting voormalige speelpolder		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>
	€ 5.000	€ 15.000	- € 5.000
Financiering	GA-financiering		

KH3 HONDENSTRAND EN SPEELPLAATS

Beschrijving	<p>Er zijn klachten over het hondenstrand: er is blauwalg, honden kunnen zomaar het spee-leiland oprennen en het strand is niet gemakkelijk bereikbaar met een loslopende hond. Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. Het verplaatsen van het hondenstrand naar de oude speelpolder is een reële optie.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goed bereikbaar, aantrekkelijk hondenstrand met goede waterkwaliteit 		
Stakeholders	Gebruikers		
Resultaat	Goed bereikbaar, aantrekkelijk hondenstrand met goede waterkwaliteit		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 12.000	€ 30.000	€ 1.500
Financiering	GA-financiering		

KH4 UITKIJKTOREN

Beschrijving	<p>De Krimpenerhout ligt in het prachtige veenweidegebied van de Krimpenerwaard. Op hoogte kan je dit landschap pas echt goed beleven. Er zal een uitkijktoren worden gerealiseerd die het mogelijk maakt om de ligging van de gevarieerde Krimpenerhout in het veenweidelandschap te ervaren. In het project zal de precieze locatie worden bepaald.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De locatie biedt de beste ervaring van het landschap - De uitkijktoren is goed bereikbaar vanaf de entree - De vormgeving past binnen de uitgangspunten kwaliteitsimpuls 		
Stakeholders	Gemeente Krimpenerwaard, gebruikers		
Resultaat	Uitkijktoren die past in het landschap		
Investing	<i>Planvorming (10%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 13.000	€ 130.000	€ 7.500
Financiering	CO-financiering		

KH5 SPEELPLAATS BOVENEIND

Beschrijving	<p>De gemeente Krimpen aan den IJssel vernieuwt de speelvoorzieningen in de gemeente. Onderdeel van de vernieuwing is om enkele speelroutes te realiseren die de kinderen ook uit de wijken in het nabijgelegen groen van de Krimpenerhout brengt. Voor Lansingh-Zuid is de speelroute gereed; als 'sluitstuk' is door Groenalliantie een avontuurlijke speelroute in het groen gerealiseerd.</p> <p>Voor Boveneind is er nog de wens om een eenvoudige speelvoorziening te realiseren. Dat zal in nauwe samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel (als initiatiefnemer) gebeuren.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In afstemming met gemeente Krimpen aan den IJssel - Aansluiting bij speelroute in de wijk 		
Stakeholders	Gemeente Krimpen aan den IJssel, gebruikers		
Resultaat	Eenvoudige natuurlijke speelplaats		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 12.000	€ 40.000	€ 2.000
Financiering	CO-financiering		

KH6 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharderen van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehorende voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€ 500
Financiering	GA-financiering		

10. Loetbos

LB1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving	<p>Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden. Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.</p> <p>Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.</p> <p>De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.</p> <p>Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins die bij de planontwikkeling in beeld komen.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers; - Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden. - Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen - Verkennen subsidiemogelijkheden - Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Stakeholders	Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden. • Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen • Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)
Kosten	€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)
Financiering	GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)

LB2 HERINRICHTING ENTREE KERKWEG

Beschrijving	<p>Het entreegebied aan de Kerkweg heeft weinig kwaliteit. Dit entreegebied met parkeerplaats en anonieme ingang wekt de indruk van een zij-entree. Hier ontbreekt de uitstraling van een uitnodigende hoofdentree. Voor de herinrichting wordt de landschappelijke aankleding versterkt en wordt de routing mogelijk aangepast. Zo ontstaat een aantrekkelijke fysieke én visuele verbinding tussen parkeerplaats, entree en het centrale gebied nabij de Hendrikshoeve en het Hoedje van het Loetje.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herkenbare hoofdentree met een visuele en fysieke verbinding met de Hendrikshoeve en het Hoedje van het Loetje - Landschappelijke inrichting 		
Stakeholders	Recreanten, Groenalliantie, kanoverhuurder		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Representatieve entree Kerkweg • Verbinding tussen entree Kerkweg en Hendrikshoeve 		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 30.000	€ 100.000	€ 5.000
Financiering	CO-financiering		

LB3 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving	<p>Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die vanaf de paden bereikbaar zijn.</p> <p>Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharderen van kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een beperking 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking		
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren de voorzieningen • Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven. 		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 4.000	€ 10.000	€500
Financiering	GA-financiering		

Beschrijving	<p>Het landschap van het Loetbos en de Krimpenerwaard is pas echt goed te beleven van bovenaf: de kronkelende Loet, de moerassige delen, maar ook het weide slagenlandschap van de Krimpenerwaard. Met de realisatie van een uitkijktoren wordt dit mogelijk. In combinatie met goede informatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap wordt dit een mooie aanwinst voor het gebied.</p> <p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De locatie biedt de beste ervaring van het landschap - De uitkijktoren is goed bereikbaar vanaf de entree - De vormgeving past binnen de uitgangspunten kwaliteitsimpuls 		
Stakeholders	Staatsbosbeheer		
Resultaat	Uitkijktoren met uitzicht over het Loetbos en het karakteristieke slagenlandschap van de Krimpenerwaard.		
Investing	<i>Planvorming (10%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 13.000	€ 130.000	€ 7.500
Financiering	CO-financiering		

11. Weijdehoek en Lekweide

Voor Weijdehoek en Lekweide zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).



Groenalliantie
Midden-Holland