

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp : Extra kwaliteitsmaatregelen Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
Kenmerk : D20-17342
Bijlagen : -
Besluitdatum : 7 mei 2020
Vorbereid door : Peter de Block

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van een aantal niet uitgevoerde maatregelen in het kader van de Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen;**
 - **Het realiseren van extra kwaliteitsmaatregelen in 't Weegje en de Reeuwijkse Hout uit het restant budget van krediet Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen vast te stellen.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In het kader van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie heeft het bestuur op 5 juli 2018 opdracht gegeven tot uitvoering van zes projecten: realisatie Avonturenroute Reeuwijkse Hout, herinrichting entree en parkeerplaats Reeuwijkse Hout, herinrichting entree Goudse Hout, herinrichting Gouwebos, herinrichting entree 't Weegje en herinrichting Twaalfmorgen. Alle projecten zijn inmiddels aanbesteed en naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio zomer 2020 uitgevoerd. In onderliggende wordt kort ingegaan op een aantal inrichtingsmaatregelen die niet kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor twee extra kwaliteitsmaatregelen passend binnen de scope van het programma Groenalliantie.

Niet uitgevoerde maatregelen

Bij de nadere uitwerking van de Voorlopige Ontwerpen in het kader van de aanbestedingen zijn een aantal maatregelen vervallen. Dit betreffen:

- groenvakken in parkeerplaats Reeuwijkse Hout vanwege zwaar verontreinigde grond en aanwezigheid van kabels en leidingen;
- wandelroute Gouwebos versoberd en ingekort vanwege conflicten met Flora en Fauna wetgeving. Daardoor is onder meer 1 wandelbrug vervallen.
- Het gecombineerd uitvoeren van werkzaamheden in het kader van regulier onderhoud, groot onderhoud en kwaliteitsimpuls RP heeft tot financiële voordelen geleid.

Door het vervallen van bovenstaande maatregelen valt er een budget vrij van € 55.000 (op een totaal budget van € 586.500).

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze wijzigingen in de uitvoering.

Twee extra kwaliteitsmaatregelen

Voorgesteld wordt om het restbudget van € 55.000 aan te wenden voor extra kwaliteitsmaatregelen in Reeuwijkse Hout en 't Weegje. De maatregelen vallen binnen de scope het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Verbeteren wandelpaden en verhogen natuurwaarden 't Weegje

Voor 't Weegje is de belangrijkste opgave om de landschappelijke en de natuurwaarden te behouden en te versterken. Het huidige ontwerp is vooral gericht op de entree van het gebied. De nu voorgestelde kwaliteitsmaatregel in 't Weegje ligt verder in het gebied. Door het aanleggen en verhogen van een aantal kades en wandelpaden rondom twee natte delen in het 't Weegje kunnen deze delen nog verder vernat worden. De vernatting geeft een aanzienlijke impuls aan de biodiversiteit in het gebied en door de aanleg en herstel van de wandelpaden kunnen de recreanten dit deel veel beter beleven.

Door de aanpassingen aan de kades wordt het tevens interessanter om het vogelkijkscherm naar de andere zijde van het te vernatten deel te verplaatsen. Uit terugkoppeling van een aantal vaste gebruikers van het scherm is gebleken dat het aantal waarnemingen achterblijft bij de eerdere verwachtingen.

Aanleg hondenstrand Reeuwijkse hout

De Reeuwijkse Hout is bijzonder populair bij hondenbezitters en in de zomer bij bezoekers van het strand. Een van de knelpunten is dat bezoekers van het strand dezelfde entree gebruiken als mensen die met de hond gaan wandelen richting het verderop gelegen druk gebruikte hondenstrand. Vooral in de zomer ervaren gebruikers van het strand overlast van loslopende honden. Door de aanleg van een nieuw hondenstrand dichterbij de entree en verder van het strand af worden hondenbezitters verleid om een andere route te gebruiken.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- AB 8 december 2016: Instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o en investeringsagenda RP 2016 – 2021; en vaststellen van het SO MTB route Krimpenerwaard.
- AB 6 juli 2017: vaststellen van de VO's entree 't Weegje en Twaalfmorgen.
- AB 7 december 2017: vaststellen van de VO's Entree Reeuwijkse Hout (inclusief het verkennen flankerende maatregelen De Steupel), Entree Goudse Hout en Gouwebos en herzien ontwerp MTB route.
- AB 5 juli 2018: optimalisaties zeven projecten nav second opinion; Samenvoegen van zes afzonderlijke kredieten tot 1 krediet.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Geen juridische consequenties

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Op 5 juli 2018 is besloten om zes afzonderlijke kredieten met een totale omvang van € 586.500 (materiele en personele component) samen te voegen tot één krediet. Het totale bestede en geprognoseerde bedrag voor uitvoering bedraagt € 531.500. Dat betekent dat er een restbudget beschikbaar is van € 55.000.

De beide extra kwaliteitsmaatregelen zijn tezamen begroot op € 49.000. Dit is inclusief 22% personele kosten.

Een bedrag van € 6.000 van het totale restbudget van € 55.000 is niet belegd. Vooralsnog wordt dit budget benut als een 'post onvoorzien' om eventuele meerkosten op te vangen. Wanneer na uitvoering van de werken er nog een restbudget resteert dan zal dit in overleg met de gemeente Waddinxveen worden ingezet voor kleine verbeteringen in het Gouwebos

Subsidie

Groenalliantie heeft bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgetbeheerder van de Uitvoeringsovereenkomst SGG subsidie aangevraagd ter hoogte van 50% van de totale investeringslasten Kwaliteitsimpuls. De twee voorgestelde extra kwaliteitsmaatregelen passen binnen

de scope van de subsidieaanvraag. Na goedkeuring van onderliggend voorstel, zal er melding worden gedaan bij de budgetbeheerder van:

- niet uitgevoerde maatregelen in het kader van de kwaliteitsimpuls RP
- voornemen om twee extra kwaliteitsmaatregelen te treffen in het kader van de kwaliteitsimpuls RP

De budgetbeheerder zal worden gevraagd formeel in te stemmen met bovengenoemde wijzigingen en hiervoor 50% van de totale investeringslasten Kwaliteitsimpuls te financieren.

6. COMMUNICATIE

Aan de uitvoering van de werkzaamheden zal op gepaste wijze aandacht worden besteed. Na uitvoering van de extra kwaliteitsmaatregelen zal er een persbericht worden verstuurd. Als het hondenstrand gerealiseerd is zal er een traject opgestart worden om de hondenbezitters op het hondenstrand te attenderen.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met gebiedspartners.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris