
Activiteitenplan Bootcamp Krimpenerhout 

Inleiding 

De Krimpenerhout is een geliefd en druk bezocht natuur- en recreatiegebied in de Krimpenerwaard. Het gebied is 

goed ontsloten via de N210 en is goed bereikbaar vanuit de (aanliggende) kernen in de Krimpenerwaard. Jaarlijks 

kent het gebied circa 100.000 unieke bezoekers. In de coronaperiode die ongeveer samenviel met de afronding van 

de kwaliteitsimpuls is het zelfs aanzienlijk drukker. Zeker op zomerse dagen trekt het gebied, mede door de 

opgeknapte zwemplas en de grote natuurlijke speeltuin, heel veel bezoekers waaronder veel jongeren en kinderen. 

Behoeften van de gebruikers 

In de Krimpenerhout wordt ook veel gesport en hardgelopen. Er zijn echter geen specifieke voorzieningen die het 

sporten en bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht faciliteren. De vraag daarnaar is er echter wel zo 

blijkt uit bezoekersonderzoek en lokale sportverenigingen willen graag meedenken en –werken aan 

sportvoorzieningen. De meeste expliciete vraag is de vraag naar realisatie van een bootcampvoorziening. 

Groenalliantie wil gehoor geven aan deze breed geuite wens en heeft het voornemen om bootcampparcours te 

realiseren in nauwe samenwerking met gebiedspartners. De locatie van het parcours zal nader bepaald worden 

maar de meest geëigende locaties liggen in de intensieve zone in de nabijheid van de zwemplas of nabij de 

speelpolder. De invulling van het parcours met voorzieningen is niet op voorhand gedefinieerd en wordt in overleg 

met gebiedspartners nader ingevuld. 

Uitgangspunten 

 Aanleg van een avontuurlijke bootcamp- / fitness- / trimparcours 

 Locatie nabij zwemplas of speelpolder 

 Ontwerp voorziet in diverse sportmogelijkheden 

 Goede landschappelijke inpassing in de omgeving 

 Verschillende focusparcours voor specifieke doelgroepen zoals 75-plussers, 12-minners en mensen met een 

beperking) 

 Samenwerking en beheer met gebiedspartners (diverse georganiseerde sportclubs en verenigingen) 

 

 

Zoekgebied Bootcamp 

Surfplas Krimpenerhout 



Stimulans voor de leefomgeving 

De bereikbaarheid van de Krimpenerhout is voor de omliggende woongebieden goed met een fietsafstand van 

minder dan 10 minuten (gerekend vanaf de kern), waarmee de Krimpenerhout voor de bewoners zeer nabij is. Ook 

voor de kernen op een grotere afstand is de mogelijkheid om de auto als vervoersmiddel te gebruiken goed 

ingericht door de bereikbaarheid via de N210 en voldoende parkeergelegenheid.  

De Krimpenerhout is door recente kwaliteitsimpulsen een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied dat met de 

vernieuwing van de entree zeer toegankelijk is gemaakt. De locatie van de bootcamp is goed te combineren met de 

bestaande wandelroutes in het gebied, die onlangs vernieuwd zijn. Er is hierbij rekening gehouden met alle 

mogelijke inwoners om een brede deelneming van de bevolking mogelijk te maken. Zo is er de laatste jaren in 

samenwerking met Kenniscentrum Groen & Handicap veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking; o.a. toiletvoorziening, klaphekjes verwijderd en een speciale vissteiger. Door de bootcamp in te 

richten voor de doelgroepen van jong tot oud, bouwt deze ontwikkeling voort op de inclusiviteit van het gebied.  

Gezondheidswinst 

De locatie Krimpenerhout bevindt zich tussen de woonkernen van Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. 

Deze woonkernen zullen direct profiteren van de ontwikkeling van de bootcamp in de Krimpenerhout. De 

beweegrichtlijn volgens het RIVM is in deze kernen (gemiddelde in Nederland is 51 procent): 

 

Krimpen aan den IJssel 45 % 

Krimpen aan de Lek 46 % 

 

Daarmee valt ten opzichte van het landelijk gemiddelde een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen door de 

bewoners van de kernen een gelegenheid te bieden om naast reguliere beweging ook spier- en botversterkende 

activiteiten (voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen) uit te kunnen oefenen in de bootcamp voorziening. 

Sportief en recreatief bewegen voor iedereen 

Door de bootcamp uit te rusten met toestellen die speciaal zijn ingericht voor 12-minners, 75-plussers en mensen 

met een beperking nodigt het uit om ook de achtergestelde groepen te bereiken die daarmee de grootste 

gezondheidswinst kunnen boeken.  

Beoogde doelgroepen 

 Leeftijd van jong tot oud en met specifieke uitwerking: 

o 12-minners op het kinderparcours (dergelijk parcours is reeds aangelegd in ’t Weegje in kader van 

de kwaliteitsimpuls Groenalliantie) 

o 75-plussers op het seniorenparcours 

o Parcours voor mensen met een beperking 

Relatie met relevante maatschappelijke doelen 

Project maakt onderdeel uit van een breder pallet van projecten en levert synergetische meerwaarde met: 

 Vitalisering bossen Krimpenerhout (natuur en klimaat) 

 Natuurroutes (biodiversiteit en natuureducatie) 

 Natuurlijke speelvoorziening (gezondheid en bewegen) 

 Zwemplas en stranden (gezondheid en bewegen) 

 Moeraszone (biodiversiteit) 

Beheer en onderhoud 

Het plan voor de realisatie van een bootcampparcours Krimpenerhout maakt onderdeel uit van de Meerjarige 

Investeringsagenda die behoort bij het Ontwikkelplan Groenalliantie (2030). Dit plan en de investeringsagenda 

worden naar verwachting medio zomer ’21 bestuurlijk vastgesteld. Het interactieve gebiedsproces met de omgeving 

loopt nog op het moment van schrijven (enquêtes en digitale gebiedssessies). 

 

Ten behoeve van de voorgestelde investeringen in het kader van het Ontwikkelplan zal Groenalliantie een 

ingroeiregeling realiseren om toekomstige beheerlasten op te vangen (zomer ’21). De inzet is dat ook de betrokken 

gebiedspartners actief bijdragen in het beheer van het bootcampparcours. Toezicht en handhaving wordt verzorgd 

door het beheerteam van Staatsbosbeheer Groene Hart. 



Planning 

Het Ontwikkelplan en de bijbehorende investeringsagenda zullen worden vastgesteld medio zomer ’21. Afhankelijk 

van verlening van de provinciale subsidie kan aansluitend opdracht worden gegeven tot nadere planuitwerking en 

realisatie van het bootcampparcours Krimpenerhout. Dan is de planning: 

 

Planuitwerking met gebiedspartners: Q4 2021 

Planuitvoering: Q 1 en Q2 2022 

Projectbeheersing 

De totstandkoming van het project zal in opdracht van het bestuur van de Groenalliantie worden uitgevoerd door 

Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer stelt een projectteam samen die allen eerder onderdeel hebben uitgemaakt van 

de projecten voor de kwaliteitsimpuls in de Krimpenerhout. Door de inzet van projectleider, projectmedewerkers, 

beheerteam en financial controller wordt het project van voorbereiding tot en met beheer en onderhoud beheerst. 

De risico’s die in deze fase geïdentificeerd zijn worden met de volgende maatregel beheerst:   

 

Risico Beheersmaatregel 

Verzakken toestellen bootcamp Grondverbetering ter plekke van drassige ondergrond 

Toestellen sluiten niet aan bij de 

wens van de achtergestelde groepen 

Keuze voor leverancier (IJslander) met portfolio in 

speeltoestellen voor o.a. mensen met een beperking  

Planning loopt vertraging op  Inzet van ervaren projectteam dat meerdere projecten 

succesvol heeft uitgevoerd in het gebied 

Communicatie 

Voorafgaand en tijdens de realisatie zal er communicatie over de eventueel te ontstane hinder met gebruikers en 

omwonenden plaatsvinden. Daarnaast zal er via de website van de Groenalliantie en diverse social media kanalen 

(o.a. van de boswachter en gebiedspartners) publicatie uitingen zijn om de omgeving te informeren en enthousiast 

te maken over de nieuwe bootcamp. Hierin zal uiteraard ook de betrokkenheid en samenwerking met de Provincie 

Zuid-Holland worden gecommuniceerd. De Groenalliantie heeft met behulp van Staatsbosbeheer de laatste jaren 

een kwaliteitsimpuls (dankzij subsidies van de Provincie Zuid-Holland) gegeven aan de natuur- en recreatiegebieden 

in het Groene Hart. Door middel van de communicatie uitingen trachten we niet alleen het publiek te bereiken maar 

zetten we ook in op het tonen van de projecten aan andere uitvoerings- en beheerorganisaties om de succesfactoren 

en kennis te kunnen delen. Rondleidingen en gesprekken of bijeenkomsten ter bevordering van kennisdeling 

kunnen het verlengstuk van deze communicatie vormen.  

Samenwerking 

Ontwikkelingen binnen de Groenalliantie en specifiek in de Krimpenerhout vinden plaats met behulp van de 

samenwerking met gebiedspartners. Daarnaast wordt tijdens de voorbereiding gezocht naar nieuwe partners die 

vanuit het sociale domein willen investeren in sportief en recreatief bewegen. Voor de realisatie van de bootcamp 

zullen de volgende partijen betrokken worden: 

 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

 Gemeente Krimpenerwaard 

 Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Vergunningen 

Voor de totstandkoming van de bootcamp Krimpenerhout zijn geen vergunningen vereist, aangezien Groenalliantie 

eigenaar is van de beoogde locatie van de bootcamp. Tevens voldoet deze activiteit aan de voorwaarden van het 

bestemmingsplan en de zonering van het gebied (intensieve zone). 

Verantwoording 

https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html 

 

https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html

